Project PJ2610-0026

Start date : 10/16/2026

End date : 10/23/2026

Tasks	Description	Workload	%	Start date	End date
TK2610-0001	Phase 1 – P0 Launch blockers			10/16/2026	10/20/2026
TK2610-0004	P0-07 Remove developer copy & system-status panel			10/16/2026	10/16/2026
TK2610-0005	P0-09 Security hardening			10/16/2026	10/16/2026
TK2610-0006	P0-08 Localisation: S$, DD/MM/YYYY, timezone/locale			10/16/2026	10/16/2026
TK2610-0007	P0-03 Business hours / outlet operating hours			10/16/2026	10/16/2026
TK2610-0008	P0-05 Enable Packages & Gift cards in demo			10/16/2026	10/19/2026
TK2610-0009	P0-01 GST settings, tax line on sales & tax reports			10/16/2026	10/19/2026
TK2610-0010	P0-02 Receipts: thermal print + email/WhatsApp e-receipt			10/19/2026	10/20/2026
TK2610-0011	P0-04 Local payment methods			10/19/2026	10/20/2026
TK2610-0012	P0-06 Reports: Z-report, sales by staff/service, package liability			10/19/2026	10/20/2026
TK2610-0013	MILESTONE – P0 UAT & sales-demo readiness sign-off (20 Oct)			10/20/2026	10/20/2026
TK2610-0002	Phase 2 – P1 Competitive parity			10/19/2026	10/22/2026
TK2610-0014	P1-09 Clean up duplicate staff names in performer picker			10/19/2026	10/19/2026
TK2610-0015	P1-06 PDPA consent + marketing opt-in			10/19/2026	10/19/2026
TK2610-0016	P1-05 Customer profile page			10/19/2026	10/20/2026
TK2610-0017	P1-07 POS upgrades			10/19/2026	10/21/2026
TK2610-0018	P1-01 Calendar view: day/week, staff columns, drag-and-drop			10/19/2026	10/21/2026
TK2610-0019	P1-08 Staff: rosters, working hours, commission, POS PIN			10/20/2026	10/21/2026
TK2610-0021	P1-04 WhatsApp/SMS reminders, confirmations, rebooking			10/20/2026	10/22/2026
TK2610-0020	P1-02 Multi-service & recurring bookings, rooms/equipment			10/21/2026	10/22/2026
TK2610-0022	P1-03 Online booking page + deposits / no-show fee			10/21/2026	10/22/2026
TK2610-0023	MILESTONE – Final launch readiness review (22 Oct)			10/22/2026	10/22/2026
TK2610-0003	Phase 3 – P2 Vertical, differentiators & go-to-market			10/19/2026	10/23/2026
TK2610-0024	P2-06 Rebrand from Glampro Salon; trademark & domain checks			10/19/2026	10/21/2026
TK2610-0026	P2-05 PSG pre-approved listing – prepare & submit application			10/19/2026	10/23/2026
TK2610-0025	P2-01 Aesthetics/spa module			10/21/2026	10/23/2026
TK2610-0027	P2-03 Family/shared prepaid credit, package transfer, expiry rules			10/21/2026	10/22/2026
TK2610-0028	P2-02 Multi-outlet: shared customers, packages, stock			10/22/2026	10/23/2026
TK2610-0029	P2-04 AI assistant: owner summary, rebooking nudges, slow-day promos			10/22/2026	10/23/2026

Project PJ2610-0026
Start date : 10/16/2026
End date : 10/23/2026

Tasks	Description	Workload	%	Start date	End date